

Peresznye Község Önkormányzata 2021. augusztus 16-án nyújtotta be pályázatát a ZP-1-2021 kódszámú felhívásra *Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Peresznyén* címmel. A fejlesztés célja a 1086/1, 1315, 1138/1 és 020 hrsz-ú utak felújítása, ezáltal a zártkert megközelíthetőségének javítása. Emellett tartalmazta a 1086/1 hrsz-ú ingatlanon lévő szakrális kisemlék felújítását is. A pályázat kedvező elbírálás alá esett, melynek eredményeként 2021. december 7-én megszületett a támogatói okirat. A projekt tényleges kezdete 2022. április 6., mely napon kiküldésre került három vállalkozás részére az ajánlati felhívás, melyek közül mindhárom beérkezett határidőre. 2022. április 19-én került sor az ajánlatok bontására és értékelésére, április 22-én pedig a vállalkozói szerződés megkötésére a nyertes MP-2000 Kft-vel. A vállalkozó 19.347.033 Ft értékű ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. 2022. május 3-án a kedvezményezett, a vállalkozó és a műszaki ellenőr jelenlétében megtörtént a munkaterület átadása.

A kivitelezés során az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- 1086/1 hrsz-ú út: úttükrözés, egyengetés, zúzottkő terítés 15 cm vastagságban, tömörítés, padkakészítés (400 méter hosszban),
- 1315 hrsz-ú út: úttükrözés, egyengetés, zúzottkő terítés 15 cm vastagságban, tömörítés, padkakészítés (460 méter hosszban),
- 1138/1 hrsz-ú út: úttükrözés, egyengetés, zúzottkő terítés 15 cm vastagságban, tömörítés, padkakészítés (260 méter hosszban),
- 020 hrsz-ú út: úttükrözés, egyengetés, zúzottkő terítés 15 cm vastagságban, tömörítés, padkakészítés (340 méter hosszban),
- 1086/1 hrsz-ú út mentén lévő szakrális kisemlék felújítása:
- meglévő szobor felújítása: 1 db
- a szobor lábázatának felújítása: 4 m<sup>2</sup>
- a szobor két oldaláról függőleges irányba induló boltíves keret; 2,7 méter magas, 50 cm széles, virágmintás, kovácsoltvas, fekete színben
- szobor 3 oldalára kerítés készítése: virágmintás, kovácsoltvas szerkezet, fekete színben: 6 méter
- szobor körül szilárd térburkolás kialakítása szegélykővel: 5 m<sup>2</sup>
- pihenőpadok elhelyezése a szobor mellett: 2 db
- földlabdás, közepes magasságú fa ültetés: 2 db.

2022. június 27-én megtörtént a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétele és ezt követően a benyújtott számla 2022. június 28-án ki lett egyenlítve.

A fejlesztés a településhez tartozó 44,3 ha zártkertből 40,3 ha-t érint, mely 285 ingatlan jelent. Az utóbbi években a zártkert forgalma erősen megnövekedett, melynek oka egyrészt az életvitelszerűen ott élők vagy hosszabb időt ott töltők számának emelkedése, másrészt az idegenforgalom megerősödése és a gazdasági épületekből nyaralóvá alakított épületek számának növekedése. Emellett jelzett turistaút is áthalad a zártkerti részen, érintve a felújított szakrális kisemléket. A zártkert jelentős része szőlő, gyümölcsös művelési ágba tartozik. A fejlesztés eredményeként javul a terület megközelíthetősége, így olyanok számára is vonzó lehet a zártkerti gazdálkodás, akik eddig nem, vagy csak nehezen tudták volna megközelíteni a területet megfelelő gépjármű hiányában. Emellett országosan megfigyelhető jelenség a hagyományos helyi termékek előállításának növekedése, melyhez ideális területet biztosítanak a zártkertek.

Orbán Gyula polgármester